



ECO PARQUE DO RELVÃO

PONTO DE SITUAÇÃO

- Realizou-se uma visita de trabalho da Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia da Carregueira a algumas empresas em obras ou em laboração.
- Iniciaram-se as obras do projecto do SUCH (Microondas) que deverá estar concluído no início do próximo ano.
- Foi efectuada escrita de compra e venda referente a um lote na Fase IV para instalação da empresa Peralta & Coutinho, SA e foi celebrado contrato de promessa de compra e venda de lote também nesta fase para a empresa AMBIPOMBAL, SA.
- Foram acompanhadas as situações referentes a incêndios nas imediações e dentro das instalações da empresa RIBTEJO, bem como outros acidentes, nomeadamente de descargas incorrectas de efluentes também desta empresa.
- Foi acordado na Câmara Municipal, com base em documento apresentado pelo Partido Socialista, procedimento para instalação de grupo de trabalho no âmbito da Associação Eco Parque do Relvão, para estar a funcionar até ao final do 1º trimestre de 2012.
- Estão a decorrer contactos com a Sociedade Parque Almourol para apreciação da obra do Centro de Formação Outdoor e sua possível integração no Eco Parque do relvão em termos e moldes a definir.
- Estão a decorrer procedimentos diversos com a CCDRLVT com vista à regularização de processos no que toca à revisão do PDM, desafecção de REN e outros processos, com vista a dar andamento a diversas situações.
- Foi assinado o contrato com o consórcio que ganhou a obra das infraestruturas da Fase II do Eco Parque do Relvão, que foi remetido para o Tribunal Constitucional para efeitos de visto prévio.
- Foi possível aprovar o Loteamento da Fase II do Eco Parque do Relvão e dar andamento aos registos respectivos, estando previsto realizar até ao final do corrente ano as escrituras de compra e venda com as empresas já instaladas e as que se encontram em obras.

Chamusca, 28 de Dezembro de 2011

O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Moraes da Conceição Carrinho

DIVERSOS