

ACÇÕES E OBRAS CONCLUÍDAS OU EM CURSO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008

Carregueira

- ✓ Operação especial de recuperação de limpeza de fossa sépticas (em curso);
- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Reforço de ecopontos (concluído);
- ✓ Ilha Ecológica – zona da igreja (em fase de instalação);
- ✓ Reabilitação de zona envolvente a habitação social / cooperação com a Junta de Freguesia;
- ✓ Electricidade loteamento da Rua das Gralhas (em fase de adjudicação);
- ✓ Concurso para a obra do Lar da zona norte (em fase final);
- ✓ Indeferida mais uma vez a candidatura efectuada ao Programa Nacional Pares para o Lar da zona norte;
- ✓ Apoio a obras de ampliação de fossa séptica do Centro de Dia (em curso);
- ✓ Abertura de rua nova de ligação à Rua da Canada / em cooperação com a Junta de Freguesia (início de obra).

Eco-Parque – I Fase

- ✓ Conclusão das infraestruturas durante o mês de Março de 2008;
- ✓ 4 empresas em construção e 1 empresa em laboração.

Eco-Parque – II Fase

- ✓ Infraestruturas:
 - Projecto de loteamento (em curso);
 - Projecto de electricidade e telefones (em curso);
 - Instalação de fibra óptica (em curso);
 - Instalação de baixa tensão 1.ª fase (em curso);
 - Instalação de media tensão 1.ª fase (em curso);
 - Projecto de rede de pluviais, arruamentos e passeios (em curso);
 - Projecto de rede de águas e reforço de abastecimento (em curso)
- 6 empresas em construção.

Arripiado

- ✓ Espaço verde ribeirinho (manutenção e recuperação adjudicada);
- ✓ Dique Pequeno do Arripiado 1.ª fase (obras concluídas);
- ✓ Dique Pequeno do Arripiado 2.ª fase (obras concluídas);
- ✓ Dique Grande do Arripiado 1.ª fase – obra com início previsto para Março de 2008;
- ✓ Projecto de electricidade das instalações de apoio ao Miradouro do Almourol (em curso);

- ✓ Iluminação pública no Cabeço de Espanha e na Zona Baixa do Arripiado, (projecto de melhoria em curso/EDP);
- ✓ Reparação de ramais de água;
- ✓ Conclusão das pinturas da estação elevatória de águas;
- ✓ Reparação dos bancos de madeira do Miradouro do Almourol;
- ✓ Operação de limpeza especial do emissário de esgotos do Arripiado;
- ✓ Apoio deferido em materiais para pequenas obras (restante 2007);
- ✓ Reforço de ecopontos (concluído).

Chamusca

- ✓ Operação tapa buracos em pavimentos (em curso);
- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Centro de Empresas (edifício II) – remodelação de espaço para novo atelier;
- ✓ Estacionamento, passeios e alargamento de troços de arruamentos na Rua D. João I e Rua da Gamelinha (em curso);
- ✓ Alargamento de troço da Rua da Gamelinha (em curso);
- ✓ Requalificação da drenagem pluvial da Rua da Gamelinha (início de obra);
- ✓ Rua do Leme (obra em curso);
- ✓ Rua da Paróquia (obra em curso);
- ✓ Rua do Senhor do Bonfim (obra em curso);
- ✓ Espaço verde do Vimioso (em curso);
- ✓ Loteamento Casal do Espargo, rede de pluviais, esgotos e pavimento (em curso), infraestruturas eléctricas (em fase de adjudicação);
- ✓ Actividades de apoio à preparação das hastas públicas;
- ✓ Diversas operações especiais de limpeza urbana;
- ✓ Manutenção de bancos de jardins e parques infantis (início durante o mês de Março);
- ✓ Reparação de habitação municipal no Bairro das Casas Pré-Fabricadas;
- ✓ Apoio à montagem de cadeiras para o público no pavilhão desportivo da Escola EB 2,3/S da Chamusca (parceria com o Chamusca Basket);
- ✓ Plantação de pinheiros para repovoamento na propriedade do Leme;
- ✓ Requalificação da Rua Nova da Nora (obra em fase final);
- ✓ Operação especial de poda e limpeza de árvores de jardins;
- ✓ Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com a Junta de Freguesia da Chamusca, definida área de intervenção:

Edifício para ocupação de tempos livres Juntanima.

- ✓ Centro Inclusão (obra concluída - em fase de instalação de equipamentos), previsto inauguração no próximo dia 20/03/2008;
- ✓ Operação de melhoria e aumento de estacionamento no centro da vila (em curso);
- ✓ Operação de colocação de contadores/águas;
- ✓ Reparação de diversas calçadas em diversos locais da vila;
- ✓ Urbanização da Quinta do Nicho III (execução de passeios em curso);
- ✓ Sala Técnica de Informática da Câmara Municipal / Lezíria em Rede (em fase de conclusão);
- ✓ Operação especial de limpeza e reparação de esgotos em vários locais;
- ✓ Execução de conduta pluvial no Bairro 1.º de Maio;
- ✓ Edifício da Nova Biblioteca - obras de construção civil concluídas (restantes processos em curso) – prevista a sua inauguração em Outubro de 2008 (realizada visita técnica em Janeiro);
- ✓ Unidade de Cuidados Continuados (obra a concurso) – obra da Santa Casa da Misericórdia com apoio do Ministério da Saúde e da Câmara Municipal;
- ✓ Vala Atrás das Hortas (obra concluída);
- ✓ Requalificação e manutenção geral do edifício da estação elevatória de esgotos da Av. Isidro dos Reis (em curso);
- ✓ Dique da Sra. das Dores / Tapadão 2.ª fase (obra adjudicada);
- ✓ Dique da Sra. das Dores / Tapadão 3.ª fase (projecto em curso);

- ✓ Requalificação do Largo Vasco da Gama (em fase de adjudicação) – início previsto das obras em Maio de 2008;
- ✓ Requalificação do Parque Municipal 1.ª fase (obra adjudicada) – início previsto das obras em Março de 2008;
- ✓ Adjudicado serviço de manutenção e requalificação dos espaços verdes da zona industrial e piscinas;
- ✓ Concluído reforço de ecopontos.

Pinheiro Grande

- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Obras da sala de apoio escolar (em curso);
- ✓ Dique do Casal Velho 1.ª fase (obras em curso);
- ✓ Vala do Vale da Mua (obra iniciada);
- ✓ Dique do Casal Velho 2.ª fase (projecto em curso);
- ✓ Obras de requalificação do espaço verde da Ponte da Chamusca (em curso);
- ✓ Pluviais e asfaltamento na Rua Vale da Vaca / Padre António (em fase de concurso);
- ✓ Reforço de ecopontos (concluído);
- ✓ Manutenção de estrada em terra batida / estrada do campo;
- ✓ Infraestruturas eléctricas do Loteamento das Cabeças (em fase de concurso);
- ✓ Obras de requalificação da Ponte da Chamusca (em curso / Estradas de Portugal);
- ✓ Sondagens para início de obra da ETAR Carregueira / Pinheiro Grande (em curso);
- ✓ Requalificação da zona envolvente da Extensão de Saúde, obra da Junta de Freguesia / apoio em materiais – restante de 2007;
- ✓ Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira com a Junta de Freguesia, definidas áreas de intervenção:
Estacionamento Travessa da Pereira, zona envolvente da Extensão de Saúde, zonas verdes da Rua do Meirinho, intenções na Rua Nova e Rua da Fonte, ultima fase das calçadas do cemitério.
- ✓ Realizada operação de recuperação de limpeza de fossas.

Chouto

- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Obra da Ribeira do Anafe / Chouto 1.ª fase concluída / inaugurada a 24/02/2008;
- ✓ Obra da Ribeira do Anafe (projecto 2.ª fase em curso);
- ✓ Melhoria da entrada norte do Chouto (obra concluída);
- ✓ Arruamentos de acesso ao cemitério velho (concluídos);
- ✓ Chouto / Gaviãozinho e Marvila – projecto técnico para a rede de esgotos e ETAR em curso / “Águas do Ribatejo”;
- ✓ Infraestruturas da zona industrial (em fase de conclusão);
- ✓ Operação tapa buracos em pavimentos;
- ✓ Preparação para execução de estacionamento na Rua do Chafariz;
- ✓ Manutenção das estradas em terra (Foros do Arrão).

Parreira

- ✓ Manutenção de estradas em terra (Perna Molhada e Vale da Lama);
- ✓ Obras de pluviais, passeios e estacionamento – Salvador (1.ª fase em curso);
- ✓ Obras de pluviais, passeios e estacionamento – Salvador (2.ª fase projecto em curso);
- ✓ Projecto técnico para rede de esgotos e ETAR em curso / “Águas do Ribatejo”;
- ✓ Obra de requalificação do Pontão das Palhas – obra adjudicada início previsto em Março de 2008;
- ✓ Operação de monitorização da qualidade da água (em curso);
- ✓ Reparação de rupturas de água.

Ulme

- ✓ Obras de passeios e pluviais Loteamento S. Marta (início previsto para Março de 2008);
- ✓ Conclusão das obras de electricidade Loteamento S. Marta – início previsto para Abril de 2008);
- ✓ Intervenções no âmbito da Protecção Civil;
- ✓ Zona Industrial (projecto de ampliação de infraestruturas em curso);
- ✓ Zona Industrial parceria com empresa em fase de instalação no sector das águas;
- ✓ Zona Industrial (projecto de pluviais / ribeiras / em curso);
- ✓ Apoio em materiais para pequenas obras da Junta de Freguesia – restante 2007

Semideiro

- ✓ Obras dos pluviais do Semideiro / Cabeço dos Louros – 1.ª fase (concluídas);
- ✓ Obras dos pluviais do Semideiro – 2.ª fase (projecto em curso);
- ✓ Asfaltamento da Rua do Cabeço dos Louros (início previsto em Abril de 2008).

Vale de Cavalos

- ✓ Operação de ligação de ramais de esgotos (1.ª fase concluída);
- ✓ Obras de habitação social / realojamento (em curso);
- ✓ Obras de arranjos exteriores de habitação social / realojamento – trabalhos (em curso);
- ✓ Apoio em materiais para pequenas obras da Junta de Freguesia – restante 2007;
- ✓ Reparação de ruptura na conduta adutora / Vale de Cavalos / Chamusca;
- ✓ Manutenção de estradas em terra batida / estradas do campo;
- ✓ Apoio em materiais a pequenas obras de requalificação da Sociedade Recreativa Valcavalense.

Intervenções Gerais nas Freguesias

- ✓ Operação de limpeza e higienização de contentores de RSU's.

Outras

- ✓ Acções em preparação:
 - O.T.L. da Páscoa (Março);
 - Semana das Escolas (Março);
 - Caminhadas (Março e Abril);
 - BTT (Abril);
 - Semana da Ascensão (Maio);
 - 4^{as} Jornadas do Chamusca XXI (Maio)
 - Eco Parque – Simbioses Industriais (Maio)
 - Animação Parque Almourol – Arripiado (Agosto).

Chamusca, 4 de Março de 2008

O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Morais da Conceição Carrinho