

ACÇÕES E OBRAS CONCLUÍDAS OU EM CURSO

JULHO A SETEMBRO DE 2008

Carregueira

- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Construção de habitação social – obra adjudicada;
- ✓ Pequenos troços de requalificação de Iluminação Pública – adjudicados;
- ✓ Execução de extensão de ramal / Relvão;
- ✓ Reforço de sinalética horizontal e vertical no Eco-Parque do Relvão – 1.ª fase concluída;
- ✓ Infraestruturas eléctricas no Eco-Parque do Relvão – 2.ª fase em concurso;
- ✓ Adutora de águas no Eco-Parque do Relvão – 2.ª fase em concurso;
- ✓ Reforço de abastecimento de água à Carregueira – obra em curso;
- ✓ Processo de requalificação do edifício E.B.M. – obra adjudicada;
- ✓ Requalificação do edifício da Junta de Freguesia – 2.ª fase obra adjudicada;
- ✓ Pluvial e passeio da Rua de Baixo – concluído;
- ✓ Rede de esgotos e ETAR – previsto o início de obra para Outubro;
- ✓ Projecto para melhoria do troço da Vala Mãe de Água – em curso;
- ✓ Pintura de passadeiras de peões concluídas;
- ✓ Acessos ao Eco-Parque do Relvão / transportes de resíduos – início de colocação de nova sinalética.

Arripiado

- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Obras da 3.ª fase do Dique Pequeno – adjudicadas;
- ✓ Obras da 1.ª fase do Dique Grande – em curso;
- ✓ Colocação de Outdoor's promoção turística do Arripiado;
- ✓ Requalificação da sinalética turística – 1.ª fase concluída;
- ✓ Projecto de electricidade das instalações de apoio ao Miradouro do Almourol – em curso;
- ✓ Melhoria da Iluminação Pública no Cabeço de Espanha e na zona baixa do Arripiado – início das obras;
- ✓ Definida Ilha Ecológica para instalação no Arripiado;
- ✓ Projecto de adaptação da antiga sede da Resitejo – concluído / inauguração do novo Posto de Turismo e Centro Comunitário do Arripiado;
- ✓ Apoio logístico às actividades / festejos e actividades do Parque Almourol;
- ✓ Grande reparação da Barca do Arripiado;
- ✓ Limpeza especial de troços colectores de esgotos;
- ✓ Limpeza especial na zona envolvente às escolas e ao espaço verde;
- ✓ Pintura de passadeiras de peões.

Chamusca

- ✓ Reparação e remodelação de condutas de água;
- ✓ Operação tapa-buracos – 1.ª fase concluída;
- ✓ Centro de Empresas Edifício II – obras concluídas para instalação de 3 empresas;
- ✓ Loteamento Casal do Espargo 1.ª fase – concluídas infraestruturas base;
 - Preparação para asfaltamento e passeios.
- ✓ Loteamento Casal do Espargo 1.ª e 2.ª fase – infraestruturas eléctricas e telefones em curso;

Acessos ao Ecocentro

- Espaço Verde do Vimioso – obras concluídas e inauguradas;
- Estrada do Bonfim, Estrada da Paróquia e Estrada do Leme – obras concluídas e inauguradas;
- Sinalética horizontal – início previsto no 4.º trimestre de 2008.

Acessos à Frente Ribeirinha

- Obras de requalificação do dique do tapadão – em curso
- Consolidação do paredão do Porto das Mulheres executado;
- Início de projecto de infraestruturas incluindo requalificação de rede de esgotos da Rua Anselmo de Andrade / Porto do Carvão / Rua Jesuíno Magano;
- Obra de alargamento e infraestruturas da estrada de acesso à Avenida Dr. João Isidro dos Reis em curso;
- Requalificação e extensão de Iluminação Pública nos acessos ao Tapadão.
- ✓ Reparações de calçadas em diversos locais;
- ✓ Reparações diversas nos parques infantis (mantêm-se consecutivos actos de vandalismo);
- ✓ Operação especial de limpeza à instalação da Spalil / processo para de projecto de investimento;
- ✓ Diversas intervenções especiais de manutenção em rede de pluviais e esgotos;
- ✓ Execução de passeios - Vimioso / Campo de Futebol e Vimioso / S. Sebastião / Zona Industrial;
- ✓ Pintura de habitação social municipal – Bairro das Pré-Fabricadas;
- ✓ Montagem de novos ramais e contadores de água;
- ✓ Reparações e construção de passeios – Loteamento das Barrajas concluída 1.ª fase;
- ✓ Iniciadas obras de construção de arruamento – Loteamento das Barrajas;
- ✓ Requalificação do Ribeiro das Barrajas – obra adjudicada
- ✓ Lezíria em rede / fibra óptica – início da 2.ª fase / Serviços de Protecção Civil / Sala Técnica / Rede Provisória Wi - Fi;
- ✓ Actividades de apoio à preparação das hastas públicas;
- ✓ Remodelação da Iluminação Pública em diversas ruas – obras adjudicadas
- ✓ Requalificação de estacionamento no centro da vila incluindo nova sinalética – início da 2.ª fase;
- ✓ Operações especiais de limpeza no âmbito dos fogos florestais;
- ✓ **Unidade de Cuidados Continuados (Antigo Hospital)**
 - Apoio ao desmantelamento do edifício do antigo hospital;
 - Adaptação de instalação para intervenção social;
 - Definição de apoio às obras – 500.000€.
- ✓ Requalificação de troço da Vala da Gamelinha – em fase de concurso;
- ✓ Requalificação da Rua Nova da Nora – 2.ª fase concluída;
- ✓ Biblioteca Nova – obras concluídas / concurso de equipamentos em curso;
- ✓ Requalificação do Largo Vasco da Gama – preparação para obra;
- ✓ Novo Posto de Turismo – obras em curso;
- ✓ Limpeza de bermas da Estrada do Meio - executadas;
- ✓ Manutenção de estradas do campo;
- ✓ Requalificação de passeios na Av. Carlos Amaro – obra adjudicada;
- ✓ Construção de duas habitações sociais – adjudicadas;
- ✓ Efectuado o desmantelamento do posto de combustíveis no centro da vila;

- ✓ Requalificação de pluviais e acessos Coutada / Travessa da Pedreira – obra adjudicada;
- ✓ Conclusão de infraestruturas na Urbanização da Quinta do Nicho III – em curso;
- ✓ Requalificação do entroncamento Fontinha / Cabeça Alta / Outeiro – obra adjudicada;
- ✓ Requalificação da Travessa da Mina / Outeiro – obra adjudicada;
- ✓ Operação especial de reparação de bancos de jardim – em curso;
- ✓ Requalificação 1.ª fase do sistema de águas no cemitério;
- ✓ Reparação / conservação interior – torre do edifício da Igreja Matriz.

Pinheiro Grande

- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Pintura exterior dos edifícios da Igreja e Casa Paroquial (em cooperação com a Junta de freguesia do Pinheiro Grande e Paroquia);
- ✓ Adjudicados troços de passeios em calçada;
- ✓ Ligação de conduta adutora Carregueira / Pinheiro Grande – abastecimento de água;
- ✓ Infraestruturas do loteamento das Cabeças – em fase de projecto;
- ✓ Dique do Ribeiro do Casal Velho – concluída a 1.ª fase e 2.ª fase em curso;
- ✓ Obras da sala de apoio escolar e arranjos exteriores – obras concluídas e inauguradas;
- ✓ Obras de requalificação do espaço verde da Ponte da Chamusca – em cooperação com a Junta de Freguesia do Pinheiro Grande (em curso);
- ✓ Requalificação da Ponte da Chamusca – em curso;
- ✓ Pluvial da Estrada Vale do Inferno – em fase de projecto;
- ✓ Pluviais e requalificação das Ruas Padre António e Vale da Vaca – em curso;
- ✓ Reforço de energia eléctrica – Convento de Santo António – em curso;
- ✓ Conclusão das infraestruturas do Loteamento das Godinhas – em fase de adjudicação;
- ✓ ETAR Carregueira Pinheiro Grande. – início de obra previsto para Outubro;
- ✓ Pintura de passadeiras para peões - executadas;
- ✓ Alargamento e requalificação da estrada Godinhas / Ribeiro Vale da Vaca – em fase de adjudicação;
- ✓ Habitação social – obra adjudicada.

Chouto

- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Operação tapa-buracos – 1.ª fase iniciada;
- ✓ Chouto/Gaviãozinho e Marvila – projecto técnico para rede de esgotos e ETAR (em curso);
- ✓ Infraestruturas da AGRO-ZAE – zona industrial 1.ª fase – concluídas e inauguradas;
- ✓ Adjudicado parque de roulotes – AGRO-ZAE do Chouto;
- ✓ Apoio logístico à Feira de S. Pedro 2008;
- ✓ Operação especial de limpeza na zona envolvente ao recinto da Feira de S. Pedro;
- ✓ Concluído reforço de Iluminação Pública na E.N. 243 – Chouto 1.ª fase;
- ✓ Requalificação do piso do antigo largo da feira – fase de projecto;
- ✓ Requalificação das bermas E.N. 243 e acesso pedonal ao cemitério – fase de projecto;
- ✓ Requalificação do acesso e do sistema de rede de abastecimento de águas (Marvila) – em curso;
- ✓ Reparação da estrada de ligação aos Foros do Arrão.

Parreira

- ✓ Requalificação da Ponte das Palhas – concluídas e inauguradas;
- ✓ Drenagem pluvial e estacionamento do Salvador – 1.ª e 2.ª fase concluídas e inauguradas;
- ✓ Requalificação do polidesportivo, salão de convívio e recinto de festas (obra em cooperação com a Junta de Freguesia) – concluída e inaugurada;
- ✓ Requalificação de sinalética vertical e horizontal / Estrada Municipal – 1.ª fase concluída.

- ✓ Pintura das Escolas do 1.º Ciclo – concluída;
- ✓ Arranjo e estacionamento da zona envolvente do abrigo de passageiros das Palhas – concluído;
- ✓ Parreira / Salvador – projecto técnico para rede de esgotos e ETAR – em curso;
- ✓ Zona Industrial – definição de protocolo com a Associação de Desenvolvimento (infraestruturas em fase de projecto);
- ✓ **Águas / Arsénio**
 - Operações técnicas de rastreio e análise de águas – concluída;
 - Abertura de novo furo (junto ao depósito de água) - concluído;
- ✓ Requalificação do depósito de águas – em curso / previsto entrar em funcionamento em Outubro;
- ✓ Projecto do novo loteamento habitacional – concluído e lotes marcados / preparação para lançamento do concurso das infraestruturas;
- ✓ Novos ramais, reparação de rupturas de água;
- ✓ Escadaria e espaço verde da igreja – em preparação para concurso;
- ✓ Reforço de Iluminação Pública na Travessa do Vale – concluído;
- ✓ Adjudicado o reforço de iluminação pública para a Rua 25 de Abril / Bairro Novo;
- ✓ Requalificação de pluviais / Parreira – 1.ª fase concluída;
- ✓ Limpeza de bermas Estrada Municipal Murta / Parreira / Chouto;
- ✓ Abertura de novo arruamento no Salvador – em curso;
- ✓ Abertura de novo arruamento na Parreira velha – em curso;
- ✓ Apoio logístico aos festejos da Parreira;
- ✓ Operações especiais de limpeza / fogos florestais;
- ✓ Acabamento (pavimento) Beco do Cantoneiro / Parreira e recinto de festas / Murta;
- ✓ Operações tapa-buracos – concluídas;
- ✓ Execução de estacionamento e novo arruamento na Murta – concluídos;
- ✓ Pavimentação da Rua João Alves / Murta – obra adjudicada.

Ulme

- ✓ Concluído reforço de iluminação pública – Casal de Paires;
- ✓ Obras de passeios, repavimentações e pluviais – Loteamento Santa Marta (concluídas)
- ✓ Conclusão das obras de electricidade – Loteamento Santa Marta (adjudicadas);
- ✓ Obras de passeios, murete, pluviais e pavimentação – Loteamento Olival da Parreira (em curso);
- ✓ Grande reparação de estrada no Vale das Putegas – em curso;
- ✓ Operação de limpeza de bermas – Pereiro / Ulme (executada);
- ✓ Requalificação do Largo de Ulme – em fase de projecto (obras em cooperação com a Junta de Freguesia de Ulme);
- ✓ Operação especial de limpeza de valas – âmbito da Protecção Civil;
- ✓ Requalificação da Iluminação Pública da Zona Industrial ao Largo de Ulme – em fase de projecto;
- ✓ **Zona Industrial de Ulme**
 - Obras da fábrica de águas – em curso;
 - Projecto global de infraestruturas da zona industrial – em fase de projecto;
 - Requalificação da 1.ª fase (rua principal) – em fase de preparação;
 - Pluviais Este e Oeste (ribeiros) – em fase de projecto;
 - Infraestruturas do novo arruamento da Zona Industrial – adjudicadas.

Semideiro

- ✓ Obras de pluviais e passeios de ligação ao cemitério e polidesportivo – adjudicadas;
- ✓ Obras de asfaltamento da Rua do Cabeço dos Louros – 1.ª fase concluída e 2.ª fase em preparação;
- ✓ Obras dos pluviais do Semideiro 1.ª fase - concluída;
- ✓ Obras dos pluviais do Semideiro 2.ª fase – projectos em curso;

- ✓ Operação de limpeza de bermas - Ulme / Semideiro – executada;

Vale de Cavalos

- ✓ Requalificação entrada sul / várzea – em fase de projecto;
- ✓ Novo estacionamento na Caniceira – obra em curso
- ✓ Manutenção das estradas do campo;
- ✓ Requalificação de passeios e pluviais na Caniceira – em curso;
- ✓ Executada limpeza de bermas – Estrada das Gatas e Quinta Nova;
- ✓ Executada a manutenção dos espaços envolventes ao depósito de água e ETAR;
- ✓ Projecto de infraestruturas do Loteamento Seno e Toscano – em fase de adjudicação / acção em cooperação com a Junta de Freguesia;
- ✓ Requalificação da Vala da Várzea e envolvente – em fase de concurso;
- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Adjudicado reforço de iluminação – Travessa Funda;
- ✓ Requalificação de troço de Iluminação Pública na Rua dos Foros – executada;
- ✓ Pintura de passadeiras de peões;
- ✓ Apoio logístico aos diferentes festejos realizados;
- ✓ Reparação do pluvial – Estrada das Texugas;
- ✓ Reparação do sistema de semáforo de Vale de Cavalos E.N. 118.

Intervenções Gerais nas Freguesias

- ✓ Substituição de contadores;
- ✓ Manutenções especiais em estabelecimentos escolares
- ✓ Abertura do ano lectivo;
- ✓ Aquisição de 25 contentores RSU's – distribuição efectuada;
- ✓ Diversas reparações nos sistemas de captação, elevação e armazenamento de água e nos sistemas das ETAR's;
- ✓ Executada operação especial de manutenção de depósitos e estações de tratamento de água / testados os diversos sistemas de armazenamento de água;
- ✓ Diversas intervenções no âmbito da Protecção Civil;
- ✓ Operação de limpeza de contentores RSU;
- ✓ **Aguarda-se reforço de Ecopontos e Ilhas Ecológicas**
 - Novas Ilhas Ecológicas – Chamusca e Arripiado;
 - Ecopontos – Ulme, Semideiro, Chouto, Gaviãozinho, Marvila, Parreira, Salvador e Vale de Cavalos;
- ✓ Apoios logísticos a eventos / festejos;
- ✓ Acções de sensibilização “Portugal Sem Fogos Depende de Todos”;
- ✓ Visitas da 3.ª Idade – em cooperação com as Juntas de Freguesia;
- ✓ Realização de actividades de Verão – O.T.L. - Freguesias Rurais, definição de apoio ao O.T.L. da Junta de Freguesia da Chamusca, candidaturas aos O.T.L. / Instituto da Juventude;
- ✓ **Acções especiais em preparação para implementação**
 - Planos de emergência / prevenção para estabelecimentos escolares
 - Campanha de sensibilização ambiental “Óleo no Oleão é a Solução”

Chamusca, 24 de Setembro de 2008

O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Morais da Conceição Carrinho

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – JULHO A SETEMBRO