



ACÇÕES E OBRAS CONCLUÍDAS OU EM CURSO POR LOCALIDADE MARÇO E ABRIL DE 2010

Arripiado

- ü Rampa na Rua 25 de Abril – em curso
- ü Várias intervenções no âmbito da Protecção Civil;
- ü Reparação e consolidação de muro no Cabeço de Espanha / Protecção Civil;
- ü Manutenção do espaço ribeirinho.

Carqueira

- ü Construção do Lar da 3.^a Idade – concurso 2.^a fase em curso;
- ü Construção de infraestruturas Eco-Parque do Relvão 2.^a fase – concursos em curso;
- ü Preparação para reposição de pisos / rede de esgotos;
- ü Abastecimento média tensão ao novo depósito da Galega – em curso;
- ü Construção da rede de esgotos / lançados os concursos para estações elevatórias;
- ü Iluminação Travessa Vale Mouro;
- ü Reparação de pluvial no Eco-Parque / Protecção Civil.

Pinheiro Grande

- ü Iluminação Rua do Miradouro;
- ü Construção da rede de esgotos – lançados concursos para estações elevatórias;
- ü Construção da ETAR – em curso;
- ü Reparação de pisos / rede de esgotos – concluído;
- ü Reparações no espaço verde do Dique do Casal Velho;
- ü Construção de habitação social municipal – em curso;
- ü Execução de pluviais / Protecção Civil;
- ü Varias intervenções no âmbito da Protecção Civil.

Chamusca

- ü Nova Biblioteca Municipal / instalação de mobiliário e equipamento – em curso (inauguração prevista a 14 de Maio);
- ü Operação especial de limpeza urbana em diversas áreas da Vila;
- ü Operação especial de limpeza de colectores de esgotos;
- ü Montagem e desmontagem Semana das Escolas + (actividade concelhia);
- ü Apoio a caminhada com animação cultural;
- ü Reposição de novo insuflável nas Piscinas Municipais;
- ü Operação tapa buracos;
- ü Reparação de muretes – Travessa do Moita e Travessa do Asilo;
- ü Operação de reparação de habitações municipais / Bairro das Casa Pré-Fabricadas - em curso;
- ü Colocação de sinalética de trânsito – em curso;

- ü Início de infraestruturas do Loteamento das Cerradas;
- ü Execução de estacionamento no centro da Vila em curso;
- ü Murete e estacionamento na Rua da Fontinha – em fase de conclusão;
- ü Alargamentos dos acessos à frente ribeirinha – em curso;
- ü Construção de passeios e arranjos urbanos no Loteamento do Leme – em curso;
- ü Reposição de diversos troços de calçadas;
- ü Diversas intervenções no âmbito da Protecção Civil;
- ü Sustentação de muro Escadinhas da Sra. do Pranto / Protecção Civil;
- ü Preparação, montagens e pinturas / Ascensão 2010;
- ü Manutenção silvícola / Leme.

Ulme

- ü Entrada Este da Vila – obra em curso;
- ü Diversas intervenções no âmbito da Protecção Civil;
- ü Iluminação Rua Viriato Cabreira – concluída;
- ü Iluminação ZAE de Ulme – concluída;
- ü Apoio a intervenção social partilhada – habitação deficiente;
- ü Limpeza especial troço da vala junto à ZAE de Ulme / Protecção Civil.

Chouto

- ü Conclusão da reparação das Estrada dos Foros / rosmaninhal;
- ü Manutenção das estradas florestais;
- ü Início da construção da rede de esgotos e ETAR;

Parreira

- ü Definição de apoio à candidatura para construção do Lar da 3ª Idade;
- ü Apoio a intervenção social partilhada – construção e entrega de habitação social;
- ü Pluviais e passeio na Parreira / salvador – em fase de conclusão;
- ü Manutenção das estradas florestais;
- ü Início da construção da rede de esgotos e ETAR;
- ü Varias intervenções Protecção Civil.

Vale de Cavalos

- ü Definição de apoio à candidatura para construção de Lar da 3.ª Idade;
- ü Várias intervenções no âmbito da Protecção Civil;
- ü Entrada Sul – obra em conclusão;
- ü Regularização do Ribeiro da Travessa Funda – em curso.

Diversos / Concelho

- ü Reparações em diversos estabelecimentos de ensino – em curso (diversas freguesias);
- ü Definição pela Resitejo de 11 novos ecopontos e 9 oleões – em curso;
- ü Apoio a diversas actividades recreativas (Chamusca, Parreira, Semideiro e Ulme);
- ü Apoio à actividade nacional / Limpar Portugal (Carregueira, Pinheiro Grande, Chamusca, Ulme, Vale de Cavalos e Parreira);
- ü Transferência do processo / Águas do Ribatejo (Vale de Cavalos);
- ü Operação de limpeza de bermas em estradas municipais (diversas freguesias);
- ü Início de operação simulacros nas escolas / Protecção Civil (diversas freguesias);
- ü Início da acção Biblioteca Fora de Escolas (diversas freguesias);
- ü Reinício de hidroterapia e actividades desportivas nas Piscinas Municipais

Chamusca, 26 de Maio de 2010

O Presidente da Câmara Municipal

Sérgio Moraes da Conceição Carrinho

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES – MARÇO E ABRIL 2010