



ACÇÕES E OBRAS CONCLUÍDAS OU EM CURSO MAIO A JUNHO DE 2009

Carregueira

- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Habitação social do Chastre – candidatura de co-financiamento aprovada;
- ✓ Lar da 3.ª Idade – obra apoiada em curso;
- ✓ Infraestruturas eléctricas no Eco-Parque do Relvão – 2.ª fase da obra em curso;
- ✓ Infraestruturas Eco-Parque do Relvão – 2.ª fase em fase de concurso;
- ✓ Adutora de águas no Eco-Parque do Relvão – obra em curso;
- ✓ Reforço de abastecimento de água à Carregueira – obra em curso;
- ✓ Processo de requalificação do edifício E.B.M. / Centro Comunitário de Apoio ao Associativismo da Carregueira – obra em curso;
- ✓ Rede de esgotos e ETAR – obra em curso;
- ✓ Abertura de estrada em terra batida – Eco-Parque do Relvão 4.ª fase;
- ✓ Manutenção de estradas do campo.

Arripiado

- ✓ Limpeza especial e obras da 3.ª fase do Dique Pequeno e Grande – concluídas e inauguradas;
- ✓ Melhoria da Iluminação Pública no Cabeço de Espanha e na zona baixa do Arripiado / em cooperação com a EDP – obras em fase de conclusão incluindo reparação de refechos de pisos;
- ✓ Instalação de novo ecoponto / ilha ecológica;
- ✓ Rede de esgotos domésticos e regularização do Ribeiro do Cabeço de Espanha e Ribeiro do Zambujo – obra em fase de conclusão;
- ✓ Limpeza especial de lixeira selvagem;
- ✓ Obra de substituição da ponte da Foz / EN 118 – em curso / Estradas de Portugal;
- ✓ Manutenção de estradas do campo;
- ✓ Reparação das pérgolas da Casa das Artes e Artesanato;
- ✓ Reparação da cobertura do bar de S. Marcos.

Chamusca

- ✓ Reparação e remodelação de condutas de água;
- ✓ Loteamento Casal do Espargo 1.ª fase – concluídas infraestruturas base, asfaltamento, passeios e infraestruturas eléctricas e telefones (aguarda-se ligações privadas às habitações);
- ✓ Loteamento Casal do Espargo 2.ª fase – concluídas infraestruturas base, asfaltamentos, passeios e infraestruturas eléctricas e telefones (aguarda-se ligações privadas às habitações);
- ✓ Operação especial de limpeza de colectores, pluviais e esgotos;
- ✓ Manutenção das escadinhas, calçada e miradouro – S. Francisco;
- ✓ Reparações de calçadas e passeios em diversos locais;

- ✓ Diversas intervenções especiais de manutenção em rede de pluviais e esgotos;
- ✓ Montagem / desmontagem e logística da Ascensão 2009;
- ✓ Lezíria em rede / fibra óptica – 2.ª fase / Serviços de Protecção Civil / Sala Técnica / Rede Provisória Wi – Fi – em curso;
- ✓ Limpeza especial nos troços regularizados do Ribeiro da Gamelinha / Sra. das Dores;
- ✓ 2 Habitações sociais – candidatura de co-financiamento aprovada;
- ✓ Início da 2.ª fase das infraestruturas do loteamento das Barrajolas;
- ✓ Melhoria de sinalética horizontal e vertical de trânsito – em curso;
- ✓ Actividades de apoio à preparação das hastas públicas;
- ✓ Operações especiais de limpeza em diversas zonas da vila;
- ✓ Unidade de Cuidados Continuados (antigo hospital) – obra apoiada em curso (ligações de infraestruturas básicas em curso – telefones, electricidade, água e esgotos);
- ✓ Pequenos arranjos no Bairro 1.º de Maio – em curso;
- ✓ Requalificação de passeios e estacionamento na Rua José Luciano de Castro – concluída;
- ✓ Execução de ramais de águas, águas pluviais e esgotos;
- ✓ Biblioteca Nova – obras concluídas / concurso de equipamentos em curso;
- ✓ Requalificação do Largo Vasco da Gama – obras em curso, incluindo a Igreja Matriz;
- ✓ Manutenção de estradas do campo;
- ✓ Requalificação de pluviais e acessos Coutada / Travessa da Pedreira / Talude Rua Norberto Pedroso – 1.ª fase obras concluídas e 2.ª fase em curso;
- ✓ Requalificação do entroncamento Fontinha / Cabeça Alta / Outeiro – obra em curso;
- ✓ Requalificação da Travessa da Mina / Outeiro – obra em curso;
- ✓ Requalificação do Largo da Sra. do Pranto – 1.ª fase em curso e 2.ª fase em curso;
- ✓ Operação especial de reparação de bancos de jardim – concluída;
- ✓ Operação especial de limpeza e conservação silvícola e de prevenção de fogos na propriedade do Leme e plantação de novas árvores – 1.ª fase concluída e iniciada 2.ª fase / abertura de aceiros;
- ✓ Operação de limpeza de bermas em áreas de maior circulação automóvel – iniciada;
- ✓ Operação especial de limpeza de propriedades do Município – fogos florestais – concluída
- ✓ Operação especial de limpeza de árvores ornamentais na vila – concluída;
- ✓ Colocação de placas toponímicas – em curso;
- ✓ 2.ª fase de organização de passeios e estacionamento na Rua Direita (zona do Clube Agrícola e zona dos Arneiros de Cima) – em curso;
- ✓ Pinturas em diversos locais da Vila – em curso;
- ✓ Juntanima - obra apoiada / Junta de Freguesia – concluída e inaugurada ;
- ✓ Diversas operações de refecho de pisos e tapa buracos;
- ✓ Consolidação do talude e bermas / estrada de S. Sebastião – em curso;
- ✓ Abertura e alargamento de acessos – loteamento das Cerradas.

Acessos à Frente Ribeirinha

- Obras de requalificação do dique do tapadão – concluídas e inauguradas;
- Consolidação do Paredão do Porto das Mulheres e arranjo de espaço verde – concluída;
- Instalação de miradouros e percurso geriátrico no tapadão.
- Obra de alargamento e infraestruturas da estrada de acesso à Avenida Dr. João Isidro dos Reis / Rua Horta das Freiras / Rua Nova das Hortas – em curso;
- Obra de requalificação da estrada da Adega, da estrada das Praias, da estrada dos Carrapiteiros e da estrada Atrás das hortas – em curso;

Pinheiro Grande

- ✓ Colocação de nova sinalética horizontal – 1.ª fase;
- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Dique do Ribeiro do Casal Velho – operação especial de limpeza e manutenção e obra concluída e inaugurada;
- ✓ Instalação de alameda e percurso de manutenção no Dique do casal Velho;

- ✓ Pintura de apeadeiros em cooperação com a Junta de Freguesia – concluída;
- ✓ Construção da rede de esgotos – em curso;
- ✓ Instalação de novo ecoponto / ilha ecológica
- ✓ ETAR Carregueira / Pinheiro Grande – obra em curso;
- ✓ Intervenção em estradas de terra batida;
- ✓ 1 habitação social – candidatura de co-financiamento aprovada.

Chouto

- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Parque de rouletes – AGRO-ZAE do Chouto – em curso;
- ✓ Pequenos arranjos no Gaviãozinho – obras em cooperação;
- ✓ Obras nas entradas do Chouto – em curso e em fase de conclusão;
- ✓ Obras de calcetamento do Largo da Feira – concluídas;
- ✓ Arranjos em passeios – obra Junta de Freguesia em curso;
- ✓ Rede de esgotos e ETAR – em fase de concurso;
- ✓ Apoio à preparação logística da Feira de S. Pedro;
- ✓ Aquisição de habitação para reabilitação para o sector social.

Parreira

- ✓ Estrada do interior / Parreira / Alto do Vale da Lama da Rosa – em fase de concurso;
- ✓ Manutenção de estradas em terra;
- ✓ Reparação de rupturas de água;
- ✓ Arranjos de estacionamento e preparação para asfaltamento / em curso obras em cooperação;
- ✓ Passeios de ligação Salvador / Parreira – em curso obra em cooperação;
- ✓ Arranjos Rua Manuel Francisco da Costa – em curso obra em cooperação;
- ✓ Escadaria da Igreja – obra em curso;
- ✓ Remodelação dos balneários do polidesportivo – em curso obra em cooperação;
- ✓ Iniciadas as obras de preparação de terreno para a Zona Industrial – obra apoiada;
- ✓ Rede de esgotos e ETAR – em fase de concurso.

Murta

- ✓ Iniciados os trabalhos de pluviais e preparação para asfaltamento de estacionamento – em cooperação.

Ulme

- ✓ Reparação de rupturas e ramais de água;
- ✓ Obras de passeios, murete, pluviais e pavimentação – Loteamento Olival da Parreira – em fase de conclusão;
- ✓ Zona Industrial de Ulme:
 - Obras da fábrica de águas – em curso;
 - Novo troço de esgoto, arruamento e novo estacionamento – concluído;
 - Requalificação do ribeiro da Zona Industrial – 1.ª fase concluída;
- ✓ Requalificação da entrada Este de Ulme – obra em curso;
- ✓ Entrada Oeste / Zona Industrial – obra adjudicada;
- ✓ Requalificação do Largo de Ulme / obra Junta de Freguesia – em curso;
- ✓ Remodelação dos cemitérios da Freguesia – obra Junta de Freguesia em curso;
- ✓ Remodelação da rede de águas na Rua do Jogo da Bola / Rua da Quintinha – previsto o início para Junho.

Semideiro

- ✓ Obras de pluviais diversos - concluídas;
- ✓ Passeios de ligação ao cemitério e polidesportivo – 1.ª fase concluída;
- ✓ Concurso para projecto técnico – rede de esgotos e ETAR em fase de concurso;
- ✓ Requalificação da Rua do Vale 2.ª fase – início do levantamento do traçado.

Vale de Cavalos

- ✓ Requalificação entrada sul – em curso;
- ✓ Obras na entrada Oeste – 1.ª e 2.ª fase em fase de conclusão;
- ✓ Asfaltamento da Rua Luís de Camões – concluído;
- ✓ Pequenas obras na Caniceira – concluídas;
- ✓ Infraestruturas para eventos no Largo de N.ª Senhora dos Remédios – obra apoiada em curso;
- ✓ Limpeza especial de lixeira selvagem.

Chamusca, 26 de Junho de 2009

O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Morais da Conceição Carrinho